

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
 รายงานการดำเนินการตามโครงการจ่ายตามข้อบัญญัติ ประจำปี 2564

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่ายแล้ว จำนวนเงิน	คงเหลือ จำนวนเงิน	รายชื่อ ผู้รับจ้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน บ้านคูมะค่า ม.10 สายคูมะค่า 12 (นานายสายนต์)	200,000	198,000	2,000	ร้านพลอยสุขการค้า	
2	โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านคูมะค่า (สายคูมะค่า-คุ้มหนองกระโดน)	300,000	298,000	2,000	ร้านพี.เอสวัสดุ	
3	โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้าน ดอนหัน ม.11 (สายถนน 202-ดอนหัน)	200,000	199,000	1,000	หจก.ทีเจทีวายุฯ	
4	โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านอ้อยช้าง ม.7 (อ้อยช้าง-โคกหนองปรือ)	200,000	199,000	1,000	ร้านป.เจริญผล	
5	โครงการก่อสร้างถนนดิน ม.11 (เชื่อมทางเข้าบ้านทองหลางใหญ่)	118,000	117,000	1,000	ร้านพลอยสุขการค้า	
6	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ม.2 (สายทิศเหนือหมู่บ้าน)	210,000	209,000	1,000	นายสมศักดิ์ แดงไธสง	
7	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.5 (ทิศตะวันตกหมู่บ้าน)	260,000	259,000	1,000	ร้านพี.เอสวัสดุ	
8	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.3 โคกเพ็ด (คุ้มน้อย)	200,000	198,000	2,000	ร้านอ.รุ่งเรืองผล	
9	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน บ้านดอนแปะ ม.8 (ซอยนาสูงใบ)	60,000	59,000	1,000	ร้านพลอยสุขการค้า	
10	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้าน ดอนหัน ม.11 (ทิศเหนือหมู่บ้าน-หลัง ป่าช้า)	180,000	179,000	1,000	นายสมศักดิ์ แดงไธสง	
11	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้าน กุดจอก ม.12 (สายกุดจอก-ดอนฆ่าเสือ)	160,000	159,000	1,000	นายสมศักดิ์ แดงไธสง	
12	ก่อสร้างถนน คสล.ม.12 บ้านกุดจอก (สายกุดจอก-ดอนฆ่าเสือ)	100,000	99,000	1,000	หจก.ทีเจทีวายุฯ	
13	ก่อสร้างถนน คสล.ม.1 บ้านจิวใหม่ (ช.หลังโรงเรียน-วัดจิวใหม่)	200,000	192,000	8,000	ร้านพี.เอส วัสดุ	ยังไม่เบิก

14	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหัวฝาย ม.13 (บ้านหัวฝาย-บ้านโสก)	200,000	194,000	6,000	ร้านพี.เอส วัสดุ	ยังไม่เบิก
15	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านคอนแปะ ม.8 (สายคอนแปะ-โนนแดง)	200,000	199,000	1,000	ร้านพี.เอส วัสดุ	ยังไม่เบิก
16	ซ่อมสร้างถนนลาดยาง บ้านอ้อยช้าง ม.7 (อ้อยช้าง-หนองเชียงโง)	500,000	498,000	2,000	หจก.ศรชัยวัฒนา ก่อสร้างชัยภูมิ	ยังไม่เบิก
17	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนแดง ม.14 (สายบ้านโนนแดง-บ้านคอนแปะ)	200,000	192,000	8,000	หจก.ทีเจทีวายเอ็นฯ	ยังไม่เบิก
18	ก่อสร้างระบบประปา ม.1 บ้านจิวใหม่	400,000	396,000	4,000	หจก.พีแอนด์ทีนิวคอน สตรีคชั่น	ยังไม่เบิก
19	ก่อสร้างลานคสล.เอนกประสงค์ บ้านดอนแร่ ม.9	200,000	198,000	2,000	ร้านพี.เอส วัสดุ	ยังไม่เบิก
	รวม	4,088,000	4,042,000	46,000		

ปัญหา/อุปสรรค

1. เจ้าหน้าที่ต้องกระทำการนอกเวลาราชการ เพราะช่วงนอกเวลาราชการ ผู้เข้าใช้ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) น้อยลง ทำให้ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ไม่สะดวก และคีย์ระบบได้อย่างราบรื่น
2. ประสานหาแบบฟอร์มจากหลายๆหน่วยงาน เพื่อนำมาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องตรงกันและให้แบบฟอร์มที่ผ่านมาตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว
3. ควรดำเนินการจัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และหน่วยงานต่างๆจัดอบรม
4. หน่วยงานต้องมีการตั้งงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆให้มีความพร้อมและทันสมัยต้องการใช้งานอยู่เสมอ

ข้อเสนอแนะ

ควรให้มีการจัดฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานและเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้ประโยชน์จากพัสดุที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง