แผนการดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)
และแผนงาน/ขั้นตอนงานประชาสัมพันธ์ LINE OFFICAL ACCOUNT ข้อมูลข่าวสารและงานบริการประชาชนผ่านช่องทางต่างๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ที่	กิจกรรม	ต.ค. 2566	พ.ย. 2566	ธ.ค. 2566	ม.ค. 2567	ก.พ. 2567	มี.ค. 2567	เม.ย. 2567	พ.ค. 2567	มิ.ย. 2567	ก.ค. 2567	ส.ค. 2567	ก.ย. 2567
1	รับฟังการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการฯจาก สถ. ดำเนินการสมัคร LINE OFFICIAL ACCOUNT	↔			สมัคร LINE OA								
2	ดำเนินการจัดการประชุมหน่วยงานในสังกัด เพื่อวางแผนการดำเนินการ อาทิ -การมอบหมายหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการร่วมฯ -การจัดเตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และอื่น ๆ ตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท 0812/ว8963 ลงวันที่ 25 ก.ย.66 -การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การเปิดศูนย์บริการร่วมฯ ของ อปท. ให้ประชาชนทราบ -การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ LINE OFFICIAL ACCOUNT	↔	↔			↔	↔						
3	ดำเนินการเปิดศูนย์บริการร่วมฯ(ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2566)พร้อมรายงานผลการเปิดศูนย์บริการฯ ให้อำเภอฯทราบ (ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 -ส่งหนังสือประชาสัมพันธ์ ผู้นำชุมชนทราบและประชาสัมพันธ์/ติดบอร์ด/แจ้งผ่านช่องทาง LINE กลุ่มผู้นำชุมชน /Feacebook /ออกพื้นที่ร่วมประชาคม /จุดบริการ Work in	↔	↔				↔	↔					
4	ดำเนินการรายงานผลการดำเนินการของศูนย์บริการร่วมฯ ผ่านระบบ INFO ครั้งที่ 1- 4 (ไตรมาสที่ 1 ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2567) (ไตรมาสที่ 2 ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2567) (ไตรมาสที่ 3 ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2567) (ไตรมาสที่ 4 ภายในวันที่ 30 กันยายน 2567)	↔	ไตรมาสที่ 1 →		↔	ไตรมาสที่ 2 →		↔	ไตรมาสที่ 3 →		↔	ไตรมาสที่ 4 →	
5	ดำเนินการรายงานผลผู้ใช้บริการ LINE OFFICIAL ACCOUNT ครั้งที่ 1-4 (ไตรมาสที่ 1 ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2567) (ไตรมาสที่ 2 ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2567) (ไตรมาสที่ 3 ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2567) (ไตรมาสที่ 4 ภายในวันที่ 30 กันยายน 2567)	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔
6	-ประเมินผลความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินฯ -รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔