

รายงานติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
ไตรมาสที่ ๔



ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก
อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก

งานนโยบายและแผน

ส่วนที่ ๑

บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลถูกต้องจึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาการบริหารส่วนตำบลถูกต้องหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลถูกต้อง ตรวจสอบว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๓. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัด ผู้อำนวยการ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลถูกต้องสภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่แวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบลถูกต้อง

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลถูกต้องให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอกซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก

๔. เพื่อทราบถึงสภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล กุดจอก

๕. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหาร ปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอกที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลกุดจอกหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

๖. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง ต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๓.๑ การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๓ คน

๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกตนเอง จำนวน ๒ คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอกต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอกเพื่อดำเนินการต่อไป

๓.๒ การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอกได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอกดังนี้

๓.๒.๑ การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำมาผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

๓.๒.๒ วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ ๒.๑ มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

๓.๒.๓ ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓.๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก

๓.๒.๕ รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอกในการรายงานผลการติดตามโครงการ อาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุป วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓


๓.๒.๖ รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอกต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอกเพื่อให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอกเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอกและคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอกโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๓.๒.๗ การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอกหรือผู้เกี่ยวข้อง หรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จาก

รายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก

๓.๓ การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอกมีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอกเพื่อให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอกเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอกและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอกโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี



ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในตำบลทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอกใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรการส่วน ประเมินค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอกรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

๔.๑ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๔.๑.๑ กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอกอย่างน้อยทุกเดือน ๑ ครั้ง

๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกหกเดือน

๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอกภายในเดือน เมษายน และภายในเดือน ตุลาคม เพื่อให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอกเสนอองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอกภายในระยะเวลาที่กำหนด

๔.๑.๒ ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก

๔.๑.๓ ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอกมาปฏิบัติงาน

๔.๑.๔ ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ ๕ ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

๔.๑.๕ ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอกซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

๔.๑.๖ ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอกทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอและจังหวัดด้วย เพราะมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

๔.๒ ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๔.๒.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล

๒) เครื่องมือ

๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

๔.๒.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

๒) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลถูกจัดออกเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

๔.๓ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลถูกจัดออก กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๔.๓.๑ การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๔.๓.๒ การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

๔.๓.๓ การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลถูกจัดออกใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลถูกจัดออกมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลถูกจัดออก

๔.๓.๔ การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบลถูกจัดออก คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลถูกจัดออกจะมีการบันทึกการสำรวจและทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

๔.๓.๕ เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้อเอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลถูกจัดออก

๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหิต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

๕.๑ ได้ทราบถึงสถานการณ์และสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๕.๒ ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงทีทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๕.๓ ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลายงบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๕.๔ สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจองค์กรต่าง ๆ

๕.๕ กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๕.๖ การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหาร ปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กองต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลถูกต้องสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

๕.๗ ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลถูกต้องแต่ละคน แต่ละสำนัก/กองต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลถูกต้องเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๕.๘ สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

ส่วนที่ ๒

การติดตามและประเมินผล ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุฉินารายณ์

๑. วิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล

“พัฒนาทุกด้าน บริหารโปร่งใส หัวใจคือประชาชน”

๒. พันธกิจ

๑. ก่อสร้างและปรับปรุงระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค รวมถึงการบริการสาธารณะต่าง ๆ ภายในตำบลกุฉินารายณ์ ให้ได้รับมาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
๒. ดูแลรักษาความสะอาดในหมู่บ้านและตำบล จัดให้มีการดูแลรักษาสภาพแหล่งน้ำ ถนน รวมถึงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
๓. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
๔. ส่งเสริมการศาสนา ประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม
๕. พัฒนาระบบการศึกษา ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี รู้รักสามัคคีและแก้ปัญหาท้องถิ่น
๖. ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
๗. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของประชาชน เรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียงและการมีส่วนร่วม
๘. ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร

๓. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

๑. จัดให้มีระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน รองรับยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
๒. จัดให้มีการดำเนินการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ทำความสะอาดในแต่ละหมู่บ้าน ดูแลแหล่งน้ำ ถนน และการอนุรักษ์ธรรมชาติ
๓. ประชาชนได้รับการพัฒนาศักยภาพ เรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
๔. ประชาชนได้ร่วมกันส่งเสริมอนุรักษ์ศาสนา ประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรมจริยธรรม
๕. ประชาชนในพื้นที่ได้รับการศึกษา โดยเท่าเทียมกัน
๖. ส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬา นันทนาการ
๗. ประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
๘. ประชาชนได้พัฒนา ด้านอาชีพเกษตรกรรม

แบบที่ ๑ แบบช่วยกำกับการจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี

ชื่อ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก

ประเด็นการประเมิน	มี การ ดำเนินงาน	ไม่มี การ ดำเนินงาน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๕. มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนรวมในการจัดทำแผน	✓	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (Swot) เพื่อประเมินสภาพการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด	✓	
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๙. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่	✓	

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก

คำชี้แจง: แบบที่ ๒ เป็นแบบติดตามตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน
นับตั้งแต่วันที่ประกาศใช้ งบประมาณรายจ่ายประจำปี

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก

๒. รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส

- ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม) ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม)
- ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน) ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม - กันยายน)

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

๓. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เกณฑ์ในการพิจารณา พิจารณาว่ายุทธศาสตร์นั้น มีการกระจายของโครงการและงบประมาณในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ เป็นอย่างไร มีการกระจุกตัวของโครงการและงบประมาณอยู่เฉพาะยุทธศาสตร์ใดยุทธศาสตร์หนึ่ง
หรือไม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์ใด

พบว่า แผนยุทธศาสตร์มีการกำหนดการดำเนินงาน ๖ ยุทธศาสตร์ แต่จะมีการกระจุกตัวของโครงการและ
งบประมาณตามลำดับดังนี้

ลำดับ ๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน ๑๓ โครงการ งบประมาณ ๔,๒๒๓,๐๐๐ บาท

ลำดับ ๒. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิต จำนวน ๘ โครงการ

งบประมาณ ๑,๒๑๙,๐๐๐ บาท

ลำดับ ๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม จำนวน ๑๑ โครงการ งบประมาณ ๓,๖๒๔,๐๐๐ บาท

ลำดับ ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท

ลำดับ ๕. ยุทธศาสตร์ด้านศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน ๔ โครงการ

งบประมาณ ๒๒๐,๐๐๐ บาท

ลำดับ ๖. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๖ โครงการ

งบประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570

อบต.กุดจอก บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

ยุทธศาสตร์	2566		2567		2568		2569		2570		รวม 5 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี												
งานบริหารทั่วไป	4	640,000.00	4	640,000.00	4	640,000.00	4	640,000.00	4	640,000.00	20	3,200,000.00
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	1	20,000.00	1	20,000.00	1	20,000.00	1	20,000.00	1	20,000.00	5	100,000.00
ด้านการพัฒนาสังคม												
การรักษาความสงบภายใน	2	140,000.00	3	290,000.00	2	140,000.00	3	290,000.00	2	140,000.00	12	1,000,000.00
งานบริหารทั่วไป	1	20,000.00	1	20,000.00	2	120,000.00	2	120,000.00	2	120,000.00	8	400,000.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	7	1,705,000.00	8	1,735,000.00	9	1,765,000.00	8	1,745,000.00	9	1,765,000.00	41	8,715,000.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	8	380,000.00	8	390,000.00	10	500,000.00	9	550,000.00	11	660,000.00	46	2,480,000.00
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	1	30,000.00	0	0.00	1	20,000.00	0	0.00	0	0.00	2	50,000.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3	2,180,000.00	3	2,180,000.00	3	2,180,000.00	3	2,180,000.00	3	2,180,000.00	15	10,900,000.00
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0	0.00	0	0.00	1	20,000.00	1	20,000.00	1	20,000.00	3	60,000.00

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน												
งานก่อสร้าง	24	9,964,000.00	30	28,213,000.00	39	31,581,000.00	34	40,449,000.00	37	33,087,000.00	164	143,294,000.00
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม												
งานส่งเสริม การเกษตร	2	40,000.00	4	90,000.00	3	60,000.00	3	60,000.00	3	60,000.00	15	310,000.00
งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	2	30,000.00	3	40,000.00	3	40,000.00	3	40,000.00	3	40,000.00	14	190,000.00
ด้านศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น												
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	5	260,000.00	5	260,000.00	5	260,000.00	5	260,000.00	5	260,000.00	25	1,300,000.00
ด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิต												
งานบริหารงานคลัง	2	390,000.00	2	390,000.00	4	598,000.00	3	498,000.00	4	598,000.00	15	2,474,000.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	6	420,000.00	7	450,000.00	6	420,000.00	6	420,000.00	6	460,000.00	31	2,170,000.00
รวม	68	16,219,000.00	79	34,718,000.00	93	38,364,000.00	85	47,292,000.00	91	40,050,000.00	416	176,643,000.00

๔. จำนวนโครงการและงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

เกณฑ์ในการพิจารณา : พิจารณาว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีโครงการและงบประมาณที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดมากน้อยเพียงใด ถ้ามีโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดมากก็แสดงให้เห็นว่าแผนยุทธศาสตร์นั้นเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ดี

พบว่า : โครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลกุตจอก ปี ๒๕๖๗ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดทุกยุทธศาสตร์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแผนยุทธศาสตร์ ของ อบต.กุตจอก เป็นยุทธศาสตร์ที่ดีเพราะมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด นครราชสีมา

๕. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่เสร็จ		จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม		จำนวนโครงการทั้งหมดที่ดำเนินการ	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๓	๒๖.๕๓	๑	๒.๐๔	๐	๐	๐	๐	๑๒	๒๔.๔๙
๒ ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๘	๑๖.๓๓	๑	๒.๐๔	๐	๐	๐	๐	๗	๑๔.๒๙
๓ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม	๑๖	๓๒.๖๕	๑	๒.๐๔	๐	๐	๐	๐	๑๕	๓๐.๖๑
๔ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๒	๔.๐๘	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๒	๔.๐๘
๕ ยุทธศาสตร์ด้านศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๔	๘.๑๖	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๔	๘.๑๖
๖ ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๖	๑๒.๒๔	๑	๒.๐๔	๐	๐	๐	๐	๕	๑๐.๒๐
รวม	๔๙	๑๐๐	๔	๘.๑๖	๐	๐	๐	๐	๔๕	๙๑.๘๓

เกณฑ์ในการพิจารณา : ทำการเปรียบเทียบข้อมูลในแบบผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) จากร้อยละของโครงการที่ดำเนินงานแล้วเสร็จน้อยเพียงใด ก็จะแสดงให้เห็นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามแผนที่กำหนด ในทางกลับกันหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีสัดส่วนของการยกเลิกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงไตรมาสสุดท้ายย่อมจะสะท้อนให้เห็นว่า แผนยุทธศาสตร์นั้นๆ ไม่มีประสิทธิภาพ เท่าที่ควร

พบว่ามี: -ร้อยละของจำนวนโครงการที่มีการยกเลิก ไม่มี
-ร้อยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จมี ๙๑.๘๓ โครงการ
-ร้อยละของจำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ มี ๘.๑๖ โครงการ

๖. การเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์	งบประมาณตั้งไว้		งบประมาณเบิกจ่าย		คงเหลือ	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๔,๒๒๓,๐๐๐	๔๔.๙๐	๓,๗๘๕,๐๐๐	๘๙.๖๓	๔๓๘,๐๐๐	๔.๖๖
๒. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๑,๒๑๙,๐๐๐	๑๒.๙๖	๖๕๙,๐๗๐	๘๑.๓๗	๕๕๙,๙๓๐	๕.๙๕
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม	๓,๖๒๔,๐๐๐	๓๘.๕๓	๓,๐๖๑,๑๘๘	๘๔.๔๗	๕๖๒,๘๑๒	๕.๙๘
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๖๐,๐๐๐	๐.๖๔	๕๘,๖๒๙	๙๗.๗๒	๑,๓๗๑	๐.๐๑
๕. ยุทธศาสตร์ด้านศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๒๒๐,๐๐๐	๒.๓๔	๑๔๔,๑๘๐	๖๕.๕๔	๗๕,๘๒๐	๐.๘๑
๖. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๖๐,๐๐๐	๐.๖๔	๔๖,๐๒๖	๕๗.๕๓	๑๓,๙๗๔	๐.๑๕
รวมทั้งสิ้นที่ดำเนินการ	๙,๔๐๖,๐๐๐	๑๐๐	๗,๗๕๔,๐๙๓	๘๒.๔๔	๑,๖๕๑,๙๐๗	๑๘

ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์

๗. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ ประจำปี ๒๕๖๗

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
๑.เงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	✓			๘,๕๓๙,๗๐๐	๘,๓๙๔,๙๐๐
๒. เงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพผู้พิการ	✓			๒,๐๗๘,๖๐๐	๒,๐๓๐,๒๐๐
๓. เงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	✓			๗๒,๐๐๐	๕๔,๐๐๐
รวม				๑๐,๖๙๐,๓๐๐	๑๐,๔๗๙,๑๐๐

ส่วนที่ ๔ ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

๑. จำนวนโครงการที่มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมากเกินไป
๒. งบประมาณมีไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน เมื่อเปรียบเทียบกับภารกิจถ่ายโอนให้ท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น
๓. การจัดสรรงบประมาณมีความล่าช้าไม่ทันต่อการดำเนินโครงการบางโครงการ
๔. ประชาชนไม่ให้ความสำคัญต่อการทำแผนพัฒนาตำบลทำให้การปฏิบัติงานยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการให้กับประชาชนได้ตรงตามเป้าหมาย

ส่วนที่ ๕ แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ

๑. ทำความเข้าใจกับผู้นำชุมชนถึงการนำเสนอโครงการเวทีประชาคม เพื่อให้ผู้นำชุมชนไปทำความเข้าใจกับประชาชนในหมู่บ้าน โดยกลั่นกรองโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนของชุมชนที่ต้องการให้ อบต.เข้าไปแก้ไขปัญหาให้เพียง ๓-๕ โครงการในแต่ละหมู่บ้านก็เพียงพอแล้ว

ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปี ๒๕๗๐
ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม-กันยายน)

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ ดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุงถนนสายหลัก ถนนสายรอง เพื่ออำนวยความสะดวก ในการคมนาคมขนส่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ				สถานที่ ดำเนินการ	สถานะการดำเนินการ					ผลการ เบิกจ่ายงบ ประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ
			ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	งบประมาณ ทั้งสิ้น (บาท)		ยังไม่ ดำเนิน งาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	วันที่เริ่ม	วันที่สิ้นสุด		
๑	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก (คสล.) บ้าน หนองเชียงไข่ม หมู่ ๕ (สายบ้านหนอง เชียงไข่ม - บ้าน โนนแดง)	เพื่อก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๕๐ ม. ยาว ๙๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางดินถม (รายละเอียดโครงการตามแบบ อบต.กุด จอก กำหนด) ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๑ ลำดับที่ ๓๖ (กองช่าง)	๓๐๐,๐๐๐			๓๐๐,๐๐๐	บ้านหนอง เชียงไข่ม หมู่ ๕			✓	๖ ก.พ. ๖๗	๗ เม.ย. ๖๗	๒๗๘,๐๐๐	๒๒,๐๐๐
๒	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก (คสล.) บ้านกุด จอก หมู่ ๑๒ (คุ้ม นายแก้ว)	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๔๒.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางดินถม (รายละเอียด โครงการตามแบบ อบต.กุดจอก กำหนด) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๒๓ ลำดับที่ ๗๙ (กองช่าง)	๓๐๐,๐๐๐			๓๐๐,๐๐๐	บ้านกุด จอก หมู่ ๑๒			✓	๒๙ มี.ค. ๖๗	๒๘ พ.ค. ๖๗	๒๗๙,๐๐๐	๒๑,๐๐๐

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ ดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุงถนนสายหลัก ถนนสายรอง เพื่ออำนวยความสะดวก ในการคมนาคมขนส่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ				สถานที่ ดำเนินการ	สถานะการดำเนินการ					ผลการเบิกจ่าย งบ ประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ
			ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	งบประมาณ ทั้งสิ้น (บาท)		ยังไม่ ดำเนิน งาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	วันที่เริ่ม	วันที่สิ้นสุด		
๓	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก (คสล.) บ้านคูมะค่า หมู่ ๑๐ (สาย คุ่มหนองไช้ น้ำ - ทางหลวง ๒๐๒)	เพื่อก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๓๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ ทางดินถม (รายละเอียดโครงการตามแบบ อบต.กุด จอก กำหนด) ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๔ ลำดับที่ ๖๕ (กองช่าง)	๓๖๖,๐๐๐			๓๖๖,๐๐๐	บ้านคู มะค่า หมู่ ๑๐			✓	๒๕/ มี.ค. ๖๗	๒๕/ พ.ค. ๖๗	๓๔๐,๐๐๐	๒๖,๐๐๐
๔	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก (คสล.) บ้านโคกเพ็ด หมู่ ๓ (สาย บ้านนางเพียร - ปู้ตา)	ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๐๗.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ ทางดินถม (รายละเอียดโครงการตามแบบ อบต.กุด จอก กำหนด) ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๖ ลำดับที่ ๒๐ (กองช่าง)	๓๐๐,๐๐๐			๓๐๐,๐๐๐	บ้านโคก เพ็ด หมู่ ๓			✓	๒๗/ ธ.ค. ๖๗	๒๕/ ก.พ. ๖๗	๒๘๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ ดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุงถนนสายหลัก ถนนสายรอง เพื่ออำนวยความสะดวก ในการคมนาคมขนส่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ				สถานที่ ดำเนินการ	สถานะการดำเนินการ					ผลการ เบิกจ่ายงบ ประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ
			ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	งบประมาณ ทั้งสิ้น (บาท)		ยังไม่ ดำเนิน งาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	วันที่เริ่ม	วันที่ สิ้นสุด		
๕.	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก (คสล.) บ้านดอนแปะ หมู่ ๘ (สาย บ้านดอนแปะ - บ้านโนนแดง)	เพื่อก่อสร้างถนน กว้าง ๔.๕๐ ม. ยาว ๘๖.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ไหล่ทาง ดินถม (รายละเอียดโครงการตามแบบ อบต.กุด จอก กำหนด) ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๑ ลำดับที่ ๔๙ (กองช่าง)	๒๗๒,๐๐๐			๒๗๒,๐๐๐	บ้านดอน แปะ หมู่ ๘			✓	๖ มี.ค. ๖๗	๕ พ.ค. ๖๗	๒๕๒,๐๐๐	๒๐,๐๐๐
๖.	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก (คสล.) บ้านดอนหัน หมู่ ๑๑ (สาย โรงเรียน - ทางหลวง ๒๐๒)	เพื่อก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๑๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ไหล่ ทางดินถม (รายละเอียดโครงการตามแบบ อบต.กุด จอก กำหนด) ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้ง ที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๒๐ ลำดับที่ ๖๗ (กองช่าง)	๓๙๐,๐๐๐			๓๙๐,๐๐๐	บ้านดอน หัน หมู่ ๑๑			✓		๑๓ มี.ย. ๖๗	๓๖๔,๐๐๐	๒๖,๐๐๐

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ ดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุงถนนสายหลัก ถนนสายรอง เพื่ออำนวยความสะดวก ในการคมนาคมขนส่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ				สถานที่ ดำเนินการ	สถานะการดำเนินการ					ผลการเบิกจ่าย งบ ประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ
			ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	งบประมาณ ทั้งสิ้น (บาท)		ยังไม่ ดำเนิน งาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	วันที่ เริ่ม	วันที่สิ้นสุด		
๗	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก (คสล.) บ้านหัวฝาย หมู่ ๑๓ (สายรอบ หนองน้ำ)	เพื่อก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๓๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ใหญ่ ทางดินถม (รายละเอียดโครงการตามแบบ อบต.กุด จอก กำหนด) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๒๐ ลำดับที่ ๙๔ (กองช่าง)	๓๖๖,๐๐๐			๓๖๖,๐๐๐	บ้านหัวฝาย หมู่ ๑๓			✓	๙ เม.ษ. ๖๗	๘ มิ.ย. ๖๗	๓๔๔,๐๐๐	๒๒,๐๐๐
๘	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก(คสล.) บ้านอ้อยช้าง หมู่ ๗ (สายศาลา กลางบ้าน - ทิศ เหนือหมู่บ้าน)	เพื่อก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๕๐ ม. ยาว ๑๒๗.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.ใหญ่ ทางดินถม (รายละเอียดโครงการตามแบบ อบต.กุด จอก กำหนด) ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๔ ลำดับที่ ๔๔ (กองช่าง)	๔๐๐,๐๐๐			๔๐๐,๐๐๐	บ้าน อ้อยช้าง หมู่ ๗			✓	๒๒ มี.ค. ๖๗	๒๑ พ.ค. ๖๗	๓๗๒,๐๐๐	๒๘,๐๐๐

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ ดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุงถนนสายหลัก ถนนสายรอง เพื่ออำนวยความสะดวก ในการคมนาคมขนส่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ				สถานที่ ดำเนินการ	สถานะการดำเนินการ					ผลการ เบิกจ่ายงบ ประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ
			ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	งบประมาณ ทั้งสิ้น (บาท)		ยังไม่ ดำเนิน งาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	วันที่ เริ่ม	วันที่สิ้นสุด		
๙.	โครงการ ก่อสร้างถนน ดิน บ้านจิวใหม่ หมู่ ๑ (สาย หนองน้อย - ทิศเหนือ หมู่บ้าน)	เพื่อก่อสร้างถนนดิน กว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๖๖๐.๐๐ ม. สูงเฉลี่ย ๐.๘๐ ม. โดย มีปริมาตรดินถม ไม่น้อยกว่า ๒,๒๗๐.๐๐ ลบ.ม. พร้อมวาง ท่อ คสล.? ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๒ จุดๆ ละ ๕ ท่อน (รายละเอียดโครงการตามแบบ อบต.กุด จอก กำหนด) ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๒ ลำดับที่ ๓ (กองช่าง)	๒๑๐,๐๐๐			๒๑๐,๐๐๐	บ้านจิวใหม่ หมู่ ๑			✓	๑๙/ ม.ค. /๖๗	๕/ กพ/๖ ๗	๑๗๔,๐๐๐	๓๕,๐๐๐

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ ดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุงถนนสายหลัก ถนนสายรอง เพื่ออำนวยความสะดวก ในการคมนาคมขนส่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ				สถานที่ ดำเนินการ	สถานะการดำเนินการ					ผลการ เบิกจ่ายงบ ประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ
			ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	งบประมาณ ทั้งสิ้น (บาท)		ยังไม่ ดำเนิน งาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	วันที่ เริ่ม	วันที่สิ้นสุด		
๑๐.	โครงการขุด ขยายหนอง ประปา บ้าน หนองปรือ หมู่ ๖	เพื่อขุดขยายหนองประปา ทิศเหนือ ยาว ๙๔.๐๐ เมตร ทิศ ใต้ ยาว ๙๔.๐๐ เมตร ทิศตะวันออก กว้าง ๑๕.๐๐ เมตร ทิศตะวันตก กว้าง ๑๕.๐๐ เมตร ลึก เฉลี่ย ๔.๕๐ เมตร คันทั้งดิน กว้าง ๖.๐๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๑ ปริมาณ ดินขุดไม่น้อยกว่า ๖,๘๐๕ ลบ.ม พร้อม ปรับแต่งกันสระและปรับแต่งคันทั้งดิน และ บริเวณทั้งดินให้เรียบร้อย (รายละเอียดโครงการตามแบบ อบต.กุด จอก กำหนด) ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๒ ลำดับที่ ๓๙ (กองช่าง)	๔๐๐,๐๐๐			๔๐๐,๐๐๐	บ้านหนอง ปรือ หมู่ ๖			✓	๒ ก.พ. ๖๗	๓ มี.ค. ๖๗	๓๗๔,๐๐๐	๒๖,๐๐๐

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ ดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุงถนนสายหลัก ถนนสายรอง เพื่ออำนวยความสะดวก ในการคมนาคมขนส่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ				สถานที่ ดำเนินการ	สถานะการดำเนินการ					ผลการเบิกจ่าย งบ ประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ
			ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	งบประมาณ ทั้งสิ้น (บาท)		ยังไม่ ดำเนิน งาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	วันที่เริ่ม	วันที่ สิ้นสุด		
๑๑.	โครงการ ซ่อมแซม ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก (คสล.) บ้าน โสก หมู่ ๔ (สาย กลางบ้าน)	เพื่อเสริมถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร (รายละเอียดโครงการตามแบบ อบต.กุด จอก กำหนด) ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๙ ลำดับที่ ๒๘ (กองช่าง)	๔๐๐,๐๐๐			๔๐๐,๐๐๐	บ้านโสก หมู่ ๔			✓		๔ มิ.ย. ๖๗	๓๗๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐
๑๒.	โครงการ ซ่อมแซม ถนนหินคลุก บ้านเพ็ดน้อย หมู่ ๒ (สาย ทิศเหนือ หมู่บ้าน)	เพื่อซ่อมแซมถนนหินคลุกพร้อมปรับเกรด เกลี่ยบดทับแน่นให้เรียบร้อย ขนาดผิว จราจรกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑,๑๒๐.๐๐ ม. หนา เฉลี่ย ๐.๑๒ ม. รายละเอียดโครงการตาม แบบ อบต.กุดจอก กำหนด) ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๔ ลำดับที่ ๑๓	๔๑๙,๐๐๐			๔๑๙,๐๐๐	บ้านเพ็ด น้อย หมู่ ๒			✓	๐๘/ มค./๖๗	๐๗/ ก.พ./ ๖๗	๓๕๓,๐๐๐	๖๖,๐๐๐

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ ดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุงถนนสายหลัก ถนนสายรอง เพื่ออำนวยความสะดวก ในการคมนาคมขนส่ง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ				สถานที่ ดำเนินการ	สถานะการดำเนินการ					ผลการ เบิกจ่าย งบ ประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	
			ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	งบประมาณ ทั้งสิ้น (บาท)		ยังไม่ ดำเนิน งาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	วันที่ เริ่ม	วันที่สิ้นสุด			
๑๓	โครงการ อุดหนุน สำนักงาน การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค อำเภอบัว ใหญ่	ประชาชนทุกครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้	๑๐๐,๐๐๐		๑๐๐,๐๐๐		ภายใน ตำบล.กุด จอก	✓						๐	๐

๒. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่ใช้วิถีชีวิตนาระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ				สถานที่ ดำเนินการ	สถานะการดำเนินการ					ผลการ เบิกจ่ายงบ ประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ
			ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	งบประมาณ ทั้งสิ้น (บาท)		ยังไม่ ดำเนิน งาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	วันที่ เริ่ม	วันที่สิ้นสุด		
๑.	โครงการพัฒนา ศักยภาพ คณะ ผู้บริหาร สมาชิก สภา อบต. พนักงานส่วน ตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง อบต.กุดจอก ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการเช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน ฯลฯ ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ จัดการฝึกอบรม ๒๕๕๗ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แบบผ. ๐๒ หน้า ๓๖ ลำดับที่ ๓ (สำนักปลัด)	๒๕๐,๐๐๐			๒๕๐,๐๐๐	ตำบลกุด จอก			✓		มกราคม	๑๘๐,๘๒๐	๖๙,๑๘๐

๒. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่ใช้วิถีชีวิตนาระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ				สถานที่ ดำเนินการ	สถานะการดำเนินการ					ผลการเบิกจ่าย งบ ประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	
			ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	งบประมาณ ทั้งสิ้น (บาท)		ยังไม่ ดำเนิน งาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	วันที่ เริ่ม	วันที่สิ้นสุด			
๒.	โครงการ ประชาสัมพันธ์ และบริการรับ ชำระภาษีนอก สถานที่	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ประชาสัมพันธ์และบริการรับชำระภาษี นอกสถานที่ ประกอบด้วย ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์ หน้าที่และการชำระ ภาษี และวัสดุอุปกรณ์ ในการ ประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารว่างของ เจ้าหน้าที่ผู้ร่วมโครงการ และอื่นๆที่ เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แบบพ. ๐๒ หน้า ๒๒ ลำดับที่ ๓ (กองคลัง)ปรากฏในแผนพัฒนาทอง ถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แบบพ. ๐๒ หน้า ๓๖ ลำดับที่ ๓ (สำนักปลัด)	๑๐,๐๐๐		๑๐,๐๐๐		ตำบลกุด จอก	✓						๐	๐

๒. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่ใช้วิถีชีวิตนาระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ				สถานที่ดำเนินการ	สถานะการดำเนินการ					ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
			ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	งบประมาณทั้งสิ้น (บาท)		ยังไม่ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	วันที่เริ่ม	วันที่สิ้นสุด		
๓.	โครงการปรับปรุงและพัฒนางานภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโครงการปรับปรุงงานที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายในเขตตำบลกุดจอก โดยเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลออกสำรวจ และวัดขนาดสิ่งปลูกสร้าง อาคารทุกหลัง ในเขตพื้นที่ ตำบลกุดจอก ค่าปฏิบัติงานล่วงเวลาในวันทำการ/วันหยุดราชการ ของพนักงานส่วนตำบล ในส่วนที่เกี่ยวข้อง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่มาช่วยสอนงานด้านระบบ LTAX หรือค่าจ้างเหมา การวางระบบงานภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แบบผ. ๐๒ หน้า ๒๒ ลำดับที่ ๑ (กองคลัง)	๑๒๐,๐๐๐			๑๒๐,๐๐๐	ตำบลกุดจอก			✓		ม.ค.	๔๔,๔๐๐	๗๕,๖๐๐

๒. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๗ สนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคระบาดต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความเป็นอยู่กับชีวิตและสุขภาพพลานามัยของประชาชน

แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ				สถานที่ดำเนินการ	สถานะการดำเนินการ					ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
			ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	งบประมาณทั้งสิ้น (บาท)		ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	วันที่เริ่ม	วันที่สิ้นสุด		
๔.	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าวัสดุ ค่าป้ายโครงการ ค่าน้ำยาพ่นหมอกควัน ค่าจ้างเหมาพ่นหมอกควัน ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แบบพ. ๐๒ หน้า ๒๔ ลำดับที่ ๑ (สำนักปลัด)	๕๐,๐๐๐			๕๐,๐๐๐	ตำบลกุดจอก			✓		ส.ค. ๖๗	๔๘,๓๕๐	๑,๖๕๐
๕.	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน ฯลฯ ตามระเบียบว่าด้วยการฝึกอบรม พ.ศ.๒๕๕๗ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แบบพ. ๐๒ หน้า ๒๔ ลำดับที่ ๒ (สำนักปลัด)	๓๐,๐๐๐			๓๐,๐๐๐	ตำบลกุดจอก			✓		ส.ค.	๓๐,๐๐๐	๐

๒. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๗ สนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคระบาดต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความเป็นอยู่กับชีวิตและสุขภาพพลานามัยของประชาชน

แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ				สถานที่ดำเนินการ	สถานะการดำเนินการ					ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
			ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	งบประมาณทั้งสิ้น (บาท)		ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	วันที่เริ่ม	วันที่สิ้นสุด		
๖.	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าจัดซื้อวัคซีน และเครื่องตีม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ค่ายาวัคซีน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แบบผ. ๐๒ หน้า ๒๔ ลำดับที่ ๓ (สำนักปลัด)	๔๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐		๕๐,๐๐๐	ตำบลกุดจอก			✓		มิ.ย.	๔๕,๕๐๐	๔,๕๐๐
๗.	โครงการฝึกอบรมการจัดทำบ่อตกไขมันในครัวเรือนตำบลกุดจอก	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องตีม อาหารกลางวัน ฯลฯ ตามระเบียบว่าด้วยการฝึกอบรม พ.ศ.๒๕๕๗	๓๐,๐๐๐			๓๐,๐๐๐	ตำบลกุดจอก			✓		ส.ค.	๓๐,๐๐๐	๐

๒. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๗ สนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคระบาดต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความเป็นอยู่กับชีวิตและสุขภาพพลานามัยของประชาชน
แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ				สถานที่ ดำเนินการ	สถานะการดำเนินการ					ผลการ เบิกจ่ายงบ ประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ
			ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	งบประมาณ ทั้งสิ้น (บาท)		ยังไม่ ดำเนิน งาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	วันที่ เริ่ม	วันที่สิ้นสุด		
๘	โครงการอุดหนุน สำหรับการ ดำเนินงานตาม แนวทางโครงการ พระราชดำริ ด้าน สาธารณสุข	อุดหนุนสำหรับการดำเนินการตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข (กรรมการหมู่บ้าน) ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน อุดหนุน ฯ ๒๕๕๙ ปรากฏตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แบบ ผ ๐๒ ข้อ ๕ หน้า ๑๙ (สำนักปลัด)	๒๘๐,๐๐๐			๒๘๐,๐๐๐	ตำบลกุด จอก			✓		มิ.ย.	๒๘๐,๐๐๐	๐

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

๓.๖ ส่งเสริมและให้การเรียนรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ปัญหาด้านความปลอดภัย ตลอดจนการบรรเทาสาธารณภัยชุมชน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ				สถานที่ ดำเนินก าร	สถานะการดำเนินการ					ผลการ เบิกจ่ายงบ ประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ
			ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	งบประมาณ ทั้งสิ้น (บาท)		ยังไม่ ดำเนิน งาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	วันที่ เริ่ม	วันที่สิ้นสุด		
๑.	โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่ออุดหนุน โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนฯ ๒๕๕๙ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แบบผ. ๐๒ หน้า ๒๙ ลำดับที่ ๑ (สำนักปลัด)	๒๐,๐๐๐			๒๐,๐๐๐	ตำบลกุตุ จอก			✓		ธ.ค. ๖๖	๒๐,๐๐๐	๐
๒	โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แบบผ. ๐๒ หน้า ๒๙ ลำดับที่ ๑ (สำนักปลัด)	๑๐,๐๐๐			๑๐,๐๐๐	ตำบลกุตุ จอก			✓		๒๗ ธ.ค. ๖๖	๖,๘๐๐	๓,๒๐๐

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

๓.๖ ส่งเสริมและให้การเรียนรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ปัญหาด้านความปลอดภัย ตลอดจนการบรรเทาสาธารณภัยชุมชน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ				สถานที่ ดำเนินการ	สถานะการดำเนินการ					ผลการ เบิกจ่ายบ ประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ
			ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	งบประมาณ ทั้งสิ้น (บาท)		ยังไม่ ดำเนิน งาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	วันที่ เริ่ม	วันที่สิ้นสุด		
๓	โครงการรณรงค์ ป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาล สงกรานต์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง เทศกาลสงกรานต์ เทศกาลสงกรานต์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แบบผ. ๐๒ หน้า ๒๙ ลำดับที่ ๑ (สำนักปลัด)	๑๐,๐๐๐			๑๐,๐๐๐	ตำบลกุด จอก			✓		๑๕ เม.ย. ๖๗	๖,๘๐๐	๓,๒๐๐

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

๓.๒ พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีศักยภาพ โดยจัดให้มีการสื่อสารการเรียนการสอน และเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อให้เด็กมีพื้นฐานที่ดีในการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น
แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ				สถานที่ดำเนินการ	สถานะการดำเนินการ					ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
			ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	งบประมาณทั้งสิ้น (บาท)		ยังไม่ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	วันที่เริ่ม	วันที่สิ้นสุด		
๔	โครงการวันเด็ก	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ น้ำดื่ม วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แบบผ. ๐๒ หน้า ๓๓ ลำดับที่ ๗ (กองการศึกษา)	๔๐,๐๐๐			๔๐,๐๐๐	ตำบลกุดจอก			✓		๑๐ ม.ค. ๖๗	๓๘,๐๐๐	๒,๐๐๐
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาสำหรับเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ๔ แห่ง โดยดำเนินการเบิกหักผลิส่งเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แบบผ. ๐๒ หน้า ๓๐ ลำดับที่ ๒ (กองการศึกษา)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ๔ แห่ง โดยดำเนินการเบิกหักผลิส่งเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แบบผ. ๐๒ หน้า ๓๐ ลำดับที่ ๒ (กองการศึกษา)	๑๓๐,๐๐๐			๑๓๐,๐๐๐	ตำบลกุดจอก			✓			๑๓๐,๐๐๐	๐

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

๓.๒ พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีศักยภาพ โดยจัดให้มีการสื่อการเรียนการสอน และเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อให้เด็กมีพื้นฐานที่ดีในการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น
แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ				สถานที่ดำเนินการ	สถานะการดำเนินการ					ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
			ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	งบประมาณทั้งสิ้น (บาท)		ยังไม่ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	วันที่เริ่ม	วันที่สิ้นสุด		
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเงินรายหัวนักเรียน)	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเงินรายหัวนักเรียน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แบบพ. ๐๒ หน้า ๓๑ ลำดับที่ ๙ (กองการศึกษาฯ)	๑๘๔,๐๐๐			๑๘๔,๐๐๐	ตำบลกุตุจอก			✓			๑๕๙,๕๒๘	๒๔,๔๗๒
๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุตุจอก ๔ แห่ง โดยดำเนินการเบิกหักผลึกส่งเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามสถานศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แบบพ. ๐๒ หน้า ๓๑ ลำดับที่ ๔ (กองการศึกษาฯ)	๘๙๐,๐๐๐			๘๙๐,๐๐๐	ตำบลกุตุจอก			✓			๗๕๙,๖๐๐	๑๓๐,๔๐๐

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

๓.๒ พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีศักยภาพ โดยจัดให้มีการสื่อสารการเรียนการสอน และเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อให้เด็กมีพื้นฐานที่ดีในการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น
แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ				สถานที่ดำเนินการ	สถานะการดำเนินการ					ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
			ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	งบประมาณทั้งสิ้น (บาท)		ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	วันที่เริ่ม	วันที่สิ้นสุด		
๘.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอก ๔ แห่ง โดยดำเนินการเบิกหักผลักส่งเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แบบพ. ๐๒ หน้า ๓๐ ลำดับที่ ๑ (กองการศึกษาฯ)	๑๐๐,๐๐๐			๑๐๐,๐๐๐	ตำบลจอก			✓			๑๐๐,๐๐๐	๐
๙	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัด สพฐ จำนวน ๔ แห่ง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แบบพ. ๐๒ หน้า ๓๑ ลำดับที่ ๓ (กองการศึกษาฯ)	๑,๙๕๐,๐๐๐			๑,๙๕๐,๐๐๐	ตำบลจอก			✓			๑,๖๔๑,๖๕๐	๓๐๘,๓๕๐

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

๓.๒ พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีศักยภาพ โดยจัดให้มีการสื่อการเรียนการสอน และเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อให้เด็กมีพื้นฐานที่ดีในการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ				สถานที่ดำเนินการ	สถานะการดำเนินการ					ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
			ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	งบประมาณทั้งสิ้น (บาท)		ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	วันที่เริ่ม	วันที่สิ้นสุด		
๑๐	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบัวใหญ่ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แบบ ผ. ๐๒ หน้า ๓๘ ลำดับที่ ๕ (กองการศึกษาฯ) ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แบบผ.๐๒ หน้า ๓๐ ลำดับที่ ๑ (กองการศึกษาฯ)	๑๐,๐๐๐			๑๐,๐๐๐	ตำบลกุดจอก	✓					๐	๑๐,๐๐๐

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

๓.๓ ให้การสงเคราะห์และจัดสวัสดิการแก่เด็กผู้ด้อยโอกาส คนพิการ คนชรา และ ผู้สูงอายุอย่างทั่วถึง สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุขในสังคม
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ				สถานที่ ดำเนินการ	สถานะการดำเนินการ					ผลการเบิกจ่าย งบ ประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ
			ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	งบประมาณ ทั้งสิ้น (บาท)		ยังไม่ ดำเนิน งาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	วันที่ เริ่ม	วันที่สิ้นสุด		
๑๑.	โครงการฝึกอบรม และส่งเสริมอาชีพ ในชุมชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมให้ความรู้ โดย จ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าอาหาร อาหาร ว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แบบพ. ๐๒ หน้า ๓๕ ลำดับที่ ๑๔ (กองสวัสดิการสังคม)	๓๐,๐๐๐			๓๐,๐๐๐	ตำบลกุด จอก			✓			๓๐,๐๐๐	
๑๒	โครงการส่งเสริม พัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมให้ความรู้ โดย จ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าอาหาร อาหาร ว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แบบพ. ๐๒ หน้า ๓๕ ลำดับที่ ๑๕ (กองสวัสดิการสังคม)	๓๐,๐๐๐			๓๐,๐๐๐	ตำบลกุด จอก			✓			๓๐,๐๐๐	

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

๓.๗ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมนันทนาการ การกีฬาทุกประเภทเพื่อพัฒนาด้านสุขภาพ จัดให้มีสถานที่ออกกำลังกาย ลานกีฬาากลางท้องดินและอุปกรณ์การกีฬาที่จำเป็นอย่างต่อเนื่อง
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ				สถานที่ ดำเนินการ	สถานะการดำเนินการ					ผลการ เบิกจ่าย งบ ประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ
			ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	งบประมา ณทั้งสิ้น (บาท)		ยังไม่ ดำเนิน งาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	วันที่ เริ่ม	วันที่สิ้นสุด		
๑๓	โครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหายา เสพติด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แบบผ. ๐๒ หน้า ๓๓ ลำดับที่ ๔ (สำนักปลัด)	๒๐,๐๐๐			๒๐,๐๐๐	ตำบลกุด จอก			✓			๒๐,๐๐๐	๐
๑๔	โครงการแข่งขัน กีฬาด้านยาเสพติด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการ โครงการร่วมแข่งขันกีฬาด้าน ยาเสพติด	๑๐๐,๐๐๐			๑๐๐,๐๐๐	ตำบลกุด จอก			✓		มี.ค.	๙๙,๔๐๐	๖๐๐

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

๓.๗ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมนันทนาการ การกีฬาทุกประเภทเพื่อพัฒนาด้านสุขภาพ จัดให้มีสถานที่ออกกำลังกาย ลานกีฬาากลางท้องถนนและอุปกรณ์การกีฬาที่จำเป็นอย่างต่อเนื่อง
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ				สถานที่ดำเนินการ	สถานะการดำเนินการ					ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
			ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	งบประมาณทั้งสิ้น (บาท)		ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	วันที่เริ่ม	วันที่สิ้นสุด		
๑๕	โครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬาสนับสนุนการเล่นกีฬาของประชาชน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์กีฬาสนับสนุนการเล่นกีฬาของประชาชน เช่น วอลเลย์บอล ฟุตบอล ตระกร้อ ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แบบพ. ๐๒ หน้า ๓๔ ลำดับที่ ๑๒ (กองการศึกษาฯ)	๘๐,๐๐๐			๘๐,๐๐๐	ตำบลกุตุจอก			✓		ก.พ.	๗๙,๔๑๐	๕๙๐
๑๖	โครงการร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ โครงการร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แบบพ. ๐๒ หน้า ๓๔ ลำดับที่ ๑๑ (กองการศึกษาฯ)	๒๐,๐๐๐			๒๐,๐๐๐	ตำบลกุตุจอก			✓		มี.ค.	๒๐,๐๐๐	๐

๔. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๔.๑ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่น โดยการร่วมคิดร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหา และติดตามประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ				สถานที่ดำเนินการ	สถานะการดำเนินการ					ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
			ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	งบประมาณทั้งสิ้น (บาท)		ยังไม่ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	วันที่เริ่ม	วันที่สิ้นสุด		
๑.	โครงการอบรมวินัยจริยธรรมและความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แบบผ. ๐๒ หน้า ๓๖ ลำดับที่ ๑ (สำนักปลัด)	๒๐,๐๐๐			๒๐,๐๐๐	ตำบลกุดจอก			✓	๑ กพ. ๖๗		๑๘,๖๗๕	๑,๓๒๕
๒.	โครงการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดทำข้อบัญญัติตำบล และแผนพัฒนาท้องถิ่น	โครงการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดทำข้อบัญญัติตำบล และแผนพัฒนาท้องถิ่น ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แบบผ. ๐๒ หน้า ๓๖ ลำดับที่ ๕ (สำนักปลัด) (สำนักปลัด)	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐		๔๐,๐๐๐	ตำบลกุดจอก			✓	๑ เมษ ๖๗		๓๙,๙๕๔	๑

๕. ด้านศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๕.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนงานรัฐพิธี พิธีพืชมงคล อุนารักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญา ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ				สถานที่ ดำเนินการ	สถานะการดำเนินการ					ผลการ เบิกจ่าย งบ ประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ
			ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	งบประมา ณทั้งสิ้น (บาท)		ยังไม่ ดำเนิน งาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	วันที่ เริ่ม	วันที่สิ้นสุด		
๑.	โครงการประเพณี งานฉลองวันชัย ชนะท้าวสุระนารี งานประเพณีบัว ใหม่บัวใหญ่	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ประเพณีงานฉลองวันชัยชนะท้าว สุระ นารี งานประเพณีบัวใหม่บัวใหญ่ โดย จ่ายเป็นค่าตกแต่ง สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แบบพ. ๐๒ หน้า ๓๘ ลำดับที่ ๔ (กองการศึกษาฯ)	๘๐,๐๐๐			๘๐,๐๐๐	ตำบลกุด จอก			✓		มี.ค.	๗๘,๐๐๐	๒,๐๐๐
๒.	โครงการวัน สำคัญทาง พระพุทธศาสนา และกิจกรรม ต่างๆ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น วัน เข้าพรรษา โดยจ่ายเป็นค่า ตกแต่ง สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แบบพ. ๐๒ หน้า ๓๗ ลำดับที่ ๒ (กองการศึกษาฯ)	๔๐,๐๐๐			๔๐,๐๐๐	ตำบลกุด จอก			✓		ก.ค.	๒๑,๓๐๐	๑๘,๗๐๐

๕. ด้านศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๕.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนงานรัฐพิธี พิธีพื้ฟู อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญา ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ				สถานที่ดำเนินการ	สถานะการดำเนินการ					ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
			ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	งบประมาณทั้งสิ้น (บาท)		ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	วันที่เริ่ม	วันที่สิ้นสุด		
๓.	โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่นค่าวิทยากร ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม และป้าย ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แบบพ. ๐๒ หน้า ๓๗ ลำดับที่ ๑ (กองการศึกษาฯ)	๔๐,๐๐๐			๔๐,๐๐๐	ตำบลกุดจอก			✓			๔๐,๐๐๐	๐
๔.	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนพนักงานข้าราชการและประชาชน	เพื่ออบรมให้ความรู้ โดยเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่นค่าวิทยากร ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม และป้าย ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แบบ พ. ๐๒ หน้า ๓๔ ลำดับที่ ๑๐ (กองการศึกษาฯ) (กองการศึกษาฯ)	๖๐,๐๐๐			๖๐,๐๐๐	ตำบลกุดจอก			✓		ก.ย.	๔๔,๘๘๐	๑๕,๑๒๐

๖. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนงานรัฐพิธี ฟีนฟู อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญา ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ				สถานที่ดำเนินการ	สถานะการดำเนินการ					ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
			ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	งบประมาณทั้งสิ้น (บาท)		ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	วันที่เริ่ม	วันที่สิ้นสุด		
๑.	โครงการฝึกอบรมเกษตรกร ส่งเสริมโลกปลอดอั้งข้าวเพื่อลดการเผาต่ออั้งข้าว ลดภาวะโลกร้อน และปรับปรุงบำรุงดินด้วยพืชปุ๋ยสด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดการฝึกอบรม ๒๕๕๗	๓๐,๐๐๐			๓๐,๐๐๐	ตำบลกุดจอก			✓	๒๕ เมย ๖๗		๒๙,๗๐๐	๓๐๐
๒.	โครงการฝึกอบรมการใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนสารเคมี เพื่อป้องกันกำจัดศัตรูพืช	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดการฝึกอบรม ๒๕๕๗ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แบบ ผ. ๐๒ หน้า ๓๙ ลำดับที่ ๓ (สำนักปลัด)	๒๐,๐๐๐		๒๐,๐๐๐		ตำบลกุดจอก	✓					๐	๐

๖. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนงานรัฐพิธี พิธีพู่ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญา ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ				สถานที่ดำเนินการ	สถานะการดำเนินการ					ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
			ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	งบประมาณทั้งสิ้น (บาท)		ยังไม่ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	วันที่เริ่ม	วันที่สิ้นสุด		
๓	โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดการฝักอบรม ๒๕๕๗ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แบบพ. ๐๒ หน้า ๓๘ ลำดับที่ ๑ (สำนักปลัด)	๒๐,๐๐๐			๒๐,๐๐๐	ตำบลกุดจอก			✓	๑๘ มิย ๖๗		๑๕,๑๗๖	๔,๘๒๔
๔	โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว อบต.กุดจอก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดการฝักอบรม ๒๕๕๗ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แบบพ. ๐๒ หน้า ๓๘ ลำดับที่ ๑ (สำนักปลัด)	๑๐,๐๐๐			๑๐,๐๐๐	ตำบลกุดจอก			✓	๗ ส.ค. ๖๗		๑,๑๕๐	๘,๘๕๐